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El propósito de la presente tesis es el diseño de la vía de acceso que une los anexos de 
la Cruz y el Paccho de Cascabamba, distrito y provincia de Contumazá, región Cajamarca. Para 
la elaboración del diseño se han realizado los estudios correspondientes siguiendo y respetando 
la metodología del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entre los estudios que se 
realizaron se tiene al de rutas, tráfico, topográfico, suelos, hidrológico, canteras, fuentes de agua 
y depósitos de material excedente. El diseño general de la carretera comprende el diseño 
geométrico, hidráulico y del pavimento, los metrados, costos, presupuesto, programación de 
obra y la evaluación del impacto ambiental. La longitud total de la carreta es de 15.65 km con 
plazoletas de cruce cada 500 m y una calzada de 6 m de ancho. 
 




The purpose of this thesis is the design of the access road that connects the annexes of 
La Cruz and Paccho de Cascabamba, district and province of Contumazá, Cajamarca region. 
For the elaboration of the design, the corresponding studies have been carried out following 
and respecting the methodology of the Ministry of Transport and Communications. Among the 
studies that were carried out, there are routes, traffic, topography, soils, hydrological, quarries, 
water sources and surplus material deposits. The general design of the road includes the 
geometric, hydraulic and pavement design, the measurements, costs, budget, work scheduling 
and environmental impact assessment. The total length of the cart is 15.65 km with crossing 
platforms every 500 m and a roadway of 6 m width. 
 
 





I. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 7 
II. MARCO TEÓRICO ..................................................................................................... 12 
2.1. Antecedentes del problema ..................................................................................... 12 
2.2. Bases Teórico Científicas ........................................................................................ 14 
III. METODOLOGÍA ......................................................................................................... 20 
3.1. Tipo y nivel de investigación ................................................................................... 20 
3.2. Diseño de investigación ........................................................................................... 20 
3.3. Población, muestra y muestreo ............................................................................... 20 
3.4. Criterios de selección ............................................................................................... 21 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos .................................................. 21 
3.6. Procedimientos ......................................................................................................... 23 
3.6.1. Estudio de tráfico y cargas .............................................................................. 23 
3.6.2. Estudio de rutas ................................................................................................ 23 
3.6.3. Estudio topográfico .......................................................................................... 24 
3.6.4. Estudio de mecánica de suelos ......................................................................... 24 
3.6.5. Estudio de canteras, fuente de agua y depósitos de material excedente ...... 25 
3.6.6. Estudio hidrológico, hidráulico y drenaje ...................................................... 26 
3.6.7. Diseño geométrico ............................................................................................ 27 
3.6.8. Diseño de la capa de rodadura ........................................................................ 28 
3.6.9. Metrados, costos y presupuestos ..................................................................... 28 
3.6.10. Programación de obra .................................................................................. 30 
3.6.11. Evaluación de impacto ambiental ............................................................... 30 
3.7. Plan de procesamiento y análisis de datos ............................................................. 31 
3.8. Matriz de consistencia y operacionalización de variables.................................... 32 
3.9. Consideraciones éticas ............................................................................................. 33 
IV. RESULTADOS ............................................................................................................. 35 
V. DISCUSIÓN .................................................................................................................. 40 
VI. CONCLUSIONES ........................................................................................................ 44 
VII. RECOMENDACIONES .............................................................................................. 46 





ÍNDICE DE TABLAS 
 
Tabla 1: Matriz de consistencia ................................................................................................ 33 
Tabla 2: Agrupación de los materiales de acuerdo al estudio de suelos. ................................. 36 
Tabla 3: Sectorización del terreno según CBR. ....................................................................... 36 







I. INTRODUCCIÓN  
El Perú es un país muy diverso en cuanto a culturas, climas y riquezas naturales debido 
a su orografía marcada por la presencia de la Cordillera de los Andes formando una variedad 
de regiones altitudinales y de complejos ecosistemas. Esta pluralidad enriquecedora supone un 
desafío para la comunicación entre sus pueblos, sobre todo los más alejados. Es en este contexto 
de pluralidad de culturas, de variedad de regiones altitudinales y de complejos ecosistemas que 
los caminos vecinales adquieren una particular relevancia para la comunicación entre los 
pueblos, el manejo técnico de los diversos pisos ecológicos y el cuidado responsable de los 
frágiles ecosistemas, por contribuir directamente con los servicios de transporte y la articulación 
territorial.  
La “Creación de la vía de acceso Cascabamba, Anexo La Cruz – Anexo El Paccho, 
distrito y provincia de Contumazá, región Cajamarca, 2017”, puede muy bien definirse como 
el diseño de un camino vecinal considerando todos los estudios necesarios para elaborar un 
proyecto de infraestructura vial integral y ponerlo al servicio de la población para dinamizar las 
actividades económicas de la zona, principalmente el ecoturismo por la riqueza de ecosistemas 
presentes en el área mencionada. 
Sobre la influencia de las redes viales en la vida moderna Wright y Dixon sostienen que 
[1]: “Las carreteras son un elemento tan común en cada fase de nuestras actividades diarias, 
que es casi imposible imaginar cómo sería la vida sin ellas. Dependemos de las carreteras para 
el traslado de bienes, para ir y venir del trabajo, para los servicios, para propósitos sociales y 
recreativos y para muchas otras actividades propias del funcionamiento de nuestra compleja 
sociedad”.  
Comunidades alrededor del mundo continúan en el subdesarrollo debido a la ausencia 
de vías de comunicación que les permita explotar todo el potencial productivo que poseen, 
dejando en claro que la infraestructura vial de un país es un indicador importante para medir su 
crecimiento.  
El avance de la infraestructura vial en la articulación territorial para el crecimiento 
sostenido de la economía ha sido analizado bajo el concepto de corredores logísticos en base a 
las cifras de lo construido. En [16] se explica cómo la infraestructura de transporte constituye 
uno de los soportes necesarios para una economía en desarrollo como es el caso del Perú y la 
calidad de ésta repercute de manera directa en la competitividad del país. 
De acuerdo con [16] la infraestructura vial en el Perú al año 2014 se compone de 165466 
Km de carreteras, los cuales se clasifican en tres tipos de redes: red primaria o nacional 
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(15.59%), red secundaria o departamental (15.12%) y red terciaria o caminos vecinales 
(69.29%). En el departamento de Cajamarca la estructura vial existente tiene una dimensión de 
14721 Km; de los cuales 1355 Km están pavimentadas y 13366 Km no pavimentadas, de estas 
el 38% afirmadas, 17% sin afirmar y los otros 45% a nivel de trocha carrozable. En cuanto al 
estado y/o condiciones de infraestructura de la red vial, las carreteras, rehabilitadas y/o 
mejoradas se encuentran en malas condiciones por falta de mantenimiento adecuado, en tanto 
que el nivel de transitabilidad varía entre malo y muy malo.  
En el marco de lo expuesto, el problema de la investigación se ha planteado de la 
siguiente manera:  En la zona del proyecto, Cascabamba, distrito y provincia de Contumazá, 
existe un camino precario que se formó con el paso de un tractor agrícola, carente de sustento 
técnico y concebido debido a la necesidad de transportarse de la población. Los problemas más 
notorios están relacionados con el tránsito de pobladores y acémilas debido a que el camino 
está en pésimo estado, la transitabilidad es deplorable y queda restringida en época de lluvias, 
los parámetros de confort y seguridad no existen debido a las condiciones de la superficie. 
Todas estas condiciones expuestas originan la disminución de productividad de la zona al 
perder tiempo que puede ser invertido en otras actividades económicas. La falta de una vía 
adecuada retrasa y debilita el desarrollo de las actividades productivas y turísticas de esta 
importante zona de la región Cajamarca, reflejándose en la baja calidad de vida de la población. 
El antecedente más reciente es la construcción de la carretera que conecta el distrito de 
Contumazá con el caserío Cascabamba, atravesando a lo largo de su recorrido el caserío Salcot 
el mismo que nos lleva directamente al inicio del proyecto motivo de esta tesis. Otro 
antecedente cercano al proyecto en cuestión es la construcción de una carretera que conecta con 
la zona turística de El Paccho, pero desde el lado de la provincia de Gran Chimú en la región 
La Libertad.    
El sistema vial constituye un componente fundamental de la estrategia nacional de 
desarrollo y parte clave de este son los caminos vecinales por ser las vías que comunican a las 
diferentes comunidades a lo largo y ancho del país, dejando en claro en [5].  
La importancia de las redes viales en el país es destacada por el MTC [25]: El desarrollo 
de la viabilidad y de los transportes es una importante necesidad nacional para romper el 
aislamiento de los pueblos, que tanto en costa, sierra y selva tiene dificultades para superar los 
obstáculos naturales y para mejorar su accesibilidad entre ellos, en razón de las características 
particulares de nuestra topografía y climas nacionales.  
La actividad del turismo en los diferentes niveles de los grupos humanos ha sido 
estudiada por Velázquez [3]: “El turismo es actualmente una de las actividades económicas y 
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culturales más importantes con las que puede contar un país o una región. Entendemos por 
turismo a todas aquellas actividades que tengan que ver con conocer o disfrutar de regiones o 
espacios en los que uno no vive de manera permanente”. Para Dolores Velázquez, existen 
lugares en el mundo que están clasificados como los puntos de turismo más significativos 
mientras que otros no, y esto guarda cierta relación con la atención que cada país puede prestarle 
a esta actividad, estableciendo más posibilidades de acceso para que los visitantes disfruten.  
En el aspecto económico, en Contumazá se practica la agricultura y la ganadería como 
actividades principales. La producción agrícola anual más reciente, año 2016 [29], es de 22166 
toneladas métricas aproximadamente; de las cuales se tienen los productos siguientes: trigo, 
caña de azúcar, vid, maíz amarillo duro, manzana, papa, alfalfa y arveja grano seco, arroz, 
camote, cebada grano, frijol grano seco, maíz amiláceo, oca, olluco, yuca, etc. En cuanto a la 
producción pecuaria, en el año 2016 [29] se obtuvo un total de producción de 1277 toneladas 
métricas aproximadamente, entre los cuales se tienen las siguientes especies: Vacuno (carne y 
leche), ovino (carne y lana), porcino (carne), caprino (carne), aves (carne), cuyes (carne), 
gallinas (huevos). Estos datos justifican que existe la necesidad de transportar estos productos 
hacia los mercados de consumo.  
En el distrito de Contumazá, además de las actividades agrícolas y pecuarias, se practica 
mucho el turismo; pues este distrito cuenta con diversos atractivos turísticos cautivadores y 
místicos como: la plaza de armas de Contumazá, El Quique, La Ermita, El Calvario, Pozo Kuan, 
Laguna La Cocha, Parque Ecoturístico Las Botijas, etc. Adicional a ello; en la zona del 
proyecto, en Cascabamba - Anexo El Pacho, se viene realizando en un área de reserva un 
proyecto para la conservación de vicuñas, con la finalidad de impulsar aún más el turismo 
mediante la festividad llamada “El Chaccu”, en la cual la población reúne a los camélidos para 
esquilarlos. La vicuña, el representante legendario del patrimonio nacional y símbolo de nuestra 
riqueza animal, tiene la fibra más fina y costosa del mundo, esto representa un importante 
ingreso económico no tradicional en beneficio de los pobladores de Cascabamba. Lo 
mencionado, genera todo un movimiento económico y sociocultural, que contribuye para el 
desarrollo de la provincia.  
La presente tesis tuvo como objetivo general elaborar el diseño de la vía de acceso 
Cascabamba, Anexo La Cruz – Anexo El Paccho, distrito y provincia de Contumazá, región 
Cajamarca. Asimismo, tuvo como objetivos específicos llevar a cabo el estudio de tráfico y 
cargas para conocer el volumen de vehículos que transitan en la vía más cercana del proyecto 
para poder obtener la futura cantidad de vehículos con proyecto dentro de 10 años y saber el 
impacto que el paso de estos vehículos ocasionará en la estructura de la vía; elaborar el estudio 
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de rutas para elegir la alternativa que reúne las mejores condiciones para realizar el trazo de la 
carretera garantizando la opción más económica y de esta manera el proyecto quede exento de 
grandes modificaciones durante el proceso constructivo; llevar a cabo el estudio de mecánica 
de suelos para conocer el terreno sobre el cual se asentará la carretera y obtener su propiedades 
físicas y mecánicas; ejecutar el levantamiento topográfico, estudio de suelos e hidrológico para 
el correcto diseño geométrico y de la capa de rodadura, incluyendo las obras de drenaje 
necesarias; diseñar los elementos geométricos de la carretera en planta, perfil y secciones 
transversales para construirla cumpliendo la normativa vigente y asegurar la seguridad y confort 
para los usuarios; ejecutar la exploración geológica, extracción de muestras y ensayo de las 
mismas para evaluar las propiedades químicas y mecánicas de las canteras y fuente de agua, así 
asegurar cubrir la demanda que tendrá la construcción de la vía Cascabamba, y determinar las 
áreas para la disposición final de los materiales excedentes del proceso constructivo; elaborar 
los planos del proyecto para representar la vía y sus estructuras para que sirvan de apoyo durante 
el proceso constructivo; planificar el presupuesto y cronograma del proyecto para tener un 
alcance de la inversión, los recursos y el tiempo necesario para construirlo; y realizar la 
evaluación del impacto ambiental para identificar los impactos positivos y negativos que 
generará el proyecto en todas sus etapas.  
Para terminar, se presenta a continuación de manera sintética la estructura de la tesis 
para la creación de la vía de acceso Cascabamba. 
La Introducción, donde se da a conocer el problema motivo de la tesis, se justifica la 
realización de la misma, se exponen los objetivos, se muestra la estructura desarrollada y se 
concluye con el aporte que ofrece la elaboración de la tesis se aborda en I. 
El Marco Teórico de toda la información básica sobre construcción de carreteras de 
manera integral es presentado en II. Esta parte contiene los antecedentes y las bases teórico-
científicas del estudio. 
La Metodología, parte medular de la tesis, donde se explica cómo se concibió la 
investigación se describe en III. En este caso se mencionan los estudios y los procedimientos 
que se han llevado a cabo para el diseño de la carretera. 
Los Resultados y Discusiones se formulan en IV. Estos, junto con la Metodología, se 
consideran como uno de los más importantes títulos. Aquí se presenta el aporte técnico del 
estudio, pues contiene el compendio de lo alcanzado en los estudios y se debaten las soluciones 
planteadas. Como consecuencia, para los resultados se exponen los datos y diseños que se han 
obtenido en el análisis de cada estudio, se apoya en tablas, imágenes y gráficos; asimismo, el 
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acápite de discusiones es uno de los más interesantes pues aquí se sustentan las soluciones 
técnicas por las que se ha optado en los diferentes contextos presentados.  
 En V se concretan las Conclusiones que recogen los principales aportes que el estudio 
ha podido arrojar y nos llevan a concluir afirmando que, con esta tesis aplicativa, se contribuye 
con una referencia de consulta con la finalidad de dar a conocer el valor altamente social, 
económico y geopolítico de las carreteras para el desarrollo de un país. 
En VI se proponen las Recomendaciones tomando como base los resultados de la tesis, 
sugiriendo medidas que serán útiles sobre todo en la ejecución del proyecto para el ahorro de 
recursos, tiempo y dinero. 
Las Referencias que contienen información consultada para la elaboración de la tesis y 
que sirvieron como guía para generar los datos y diseños de la carretera se detallan en VII. Se 
redactaron de acuerdo con el estilo IEEE propuesto por la universidad para las tesis de 
ingeniería. 
Para terminar la estructura de la tesis, en VIII se presentan los Anexos que contienen los 
informes detallados de cada uno de los estudios realizados, y sirven como referencia para 
obtener datos más específicos en caso surja alguna duda en los apartados anteriores. También, 




II. MARCO TEÓRICO 
2.1. Antecedentes del problema  
Los estudios realizados por diferentes autores que conciernen a nuestra área de 
investigación y tema “Creación de la vía de acceso Cascabamba Anexo La Cruz – Anexo El 
Paccho, distrito y provincia de Contumazá, región Cajamarca, 2017”, han demostrado lo 
siguiente: 
[13]  O. Fernández, «Diseño definitivo de la trocha carrozable El Carbón - Laurel del distrito 
de Tacabamba, provincia de Chota - región Cajamarca. Tesis para optar el título de Ingeniero 
Civil Ambiental,» Universidad católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, 2016. 
Esta tesis se enmarca en la necesidad principal de diseñar una vía que esté en óptimas 
condiciones de tránsito con el fin de integrar a los caseríos en mención, fomentando con ello el 
desarrollo tanto económico, social y cultural. Considerando que la principal fuente de ingresos 
de la población es la agricultura le va a facilitar poder extraer y comercializar sus productos 
agrícolas a tiempo, mejorando la competitividad local y propiciando así la mejora de las 
condiciones de vida de su población. 
[32]  Municipalidad provincial de Cutervo, «Construcción y mejoramiento del camino 
vecinal Cullanmayo - Quinshapa - La Llica - Muñuño - Muscate - Pampacancha, provincia de 
Cutervo - Cajamarca,» Didur - Municipalidad provincial de Cutervo, Cutervo, 2008. 
El proyecto tiene como finalidad resolver la dificultad presentada para el acceso de los 
pobladores y de sus productos agrícolas y pecuarios hacia los principales mercados de Cutervo, 
Lajas, Chota, Cochambamba y otros. 
En este proyecto se ha planteado la construcción de 5.12 Km de trocha y mejoramiento 
de 17.92 Km, con 05 metros de ancho de rodadura y pendiente promedio de 5.04% con sus 
respectivas obras de arte desde Cullanmayo hacia Pampacancha, enlazado durante su 
trayectoria los caseríos de Quinshapa, La Llica, Muñuño, Luscate, logando así, facilitar el 
acceso de la población asentada en el área de influencia y sus productos hacia los mercados 
mencionados. 
[28]  Ministerio de economía y finanzas, «Invierte.pe,» Consulta de banco de inversiones, 14 
noviembre 2017. [En línea]. Available: https://bit.ly/2UlRZq9. [Último acceso: 11 enero 2019]. 
El camino vecinal en el tramo comprendido entre Contumazá – Salcot – Cascabamba 
del distrito y provincia de Contumazá, se encuentra actualmente en mal estado de conservación, 
inadecuado diseño geométrico de la vía, esto trae como consecuencia pérdidas económicas a la 
población de la ciudad de Contumazá y los caseríos Salcot, y Cascabamba, involucrando en 
forma indirecta a los mercados de los distritos de Magdalena, Chilete, Tembladera y la 
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provincia de Gran chimú. La superficie de rodadura varia en algunos tramos entre 3.00 a 4.50 
m. Se encuentra deteriorada ya que no cuenta con sus respectivas cunetas para la evacuación 
de aguas de lluvia, diseño geométrico, obras de arte, etc. Por otro lado existen actualmente la 
asociación de criadores de vicuñas, proyecto que a la fecha cuenta con nueve años de creación 
y con más de 1500 camélidos, por lo que por medio del mejoramiento de la carretera se pretende 
facilitar el acceso a dicho centro de crianza así como también incrementar la visita de 
pobladores para observar su crianza y la extracción de su fibra que es muy cotizada en el 
mercado internacional y que año a año se viene realizando el popular Chaccu (esquilado de 
camélidos). Con el mejoramiento de este camino vecinal, se estaría asegurando la integración 
de estos caseríos antes mencionados con el distrito de Contumazá y orientando los flujos socio-
comerciales entre localidades de la costa como Trujillo y Chiclayo y localidades de la sierra 
como Chilete Cascas y Cajamarca, que son los mercados más próximos. 
[12]  D. Fernández Banda y J. Subiate, Diseño definitivo de la carretera Pandalle - Campo 
Florido - Montegrande - La Viña, de los distritos de Pimpingos y Santa Cruz, provincia de 
Cutervo, departamento de Cajamarca. Tesis para optar el título de Ingeniero Civil Ambiental, 
Chiclayo: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 2016.  
La tesis citada se enmarca en la necesidad principal de diseñar una vía que esté en 
óptimas condiciones de tránsito con el fin de integrar a los caseríos en mención, fomentando 
con ello el desarrollo tanto económico, social y cultural. Considerando que la principal fuente 
de ingresos de la población es la agricultura le va a facilitar poder extraer y comercializar sus 
productos agrícolas a tiempo, mejorando la competitividad local y propiciando así la mejora de 
las condiciones de vida de su población. 
[15]  J. F. Albújar Gálvez y L. E. Muños Tello, Diseño geométrico de la trocha carrozable 
Tabacal - Cerro La Teresa del distrito de Contumazá, provincia de Contumazá, región 
Cajamarca. Tesis profesional, Lambayeque: Universidad Pedro Ruiz Gallo, 2014. 
La tesis referida tiene la finalidad de aportar al progreso y bienestar social a través de la 
red vial que conectará a las comunidades de Tabacal y San Antonio, (perteneciente al distrito 
de Contumazá) con la ciudad de Chilete. Este proyecto, es de gran relevancia para el desarrollo 
principalmente de las comunidades antes mencionadas, permitiendo que dicha vía con una 
longitud de 10.41 Km disminuya el problema de transporte y comunicación, garantizando el 






2.2. Bases Teórico Científicas 
La selección de las formalizaciones científicas, teorías y modelos, que han servido 
de referentes en la elaboración de la tesis provienen principalmente de los manuales del 
Ministerio de transportes y comunicaciones, máxima entidad que rige la construcción de 
carreteras en el Perú.   
A continuación, se presentan las bases teóricas científicas que sustentan los estudios 
realizados para el diseño de la vía de acceso Cascabamba: 
[22] Ministerio de Transportes y Comunicaciones - Dirección General de Caminos y 
Ferrocarriles, Manual de carreteras: Diseño geométrico DG - 2018, Lima: Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, 2018. 
El Manual de carreteras “Diseño Geométrico” es un documento normativo que 
forma parte de los Manuales de Carreteras establecidos por el Reglamento Nacional de 
Infraestructura Vial. Tiene por objeto organizar y recopilar las técnicas y procedimientos para 
el diseño de la infraestructura vial, en función a su concepción y desarrollo, y acorde a 
determinados parámetros. Contiene la información suficiente para distintos procedimientos, en 
la elaboración del diseño geométrico de los proyectos, de acuerdo con la categoría y nivel de 
servicio, en concordancia con las demás normativas vigentes sobre la gestión de la 
infraestructura vial. 
[34] J. Cárdenas Grisales, Diseño geométrico de carreteras, Bogotá: Ecoes Ediciones, 
2015. 
El libro es extenso en conceptos elementales, suficiente en la exposición de 
elementos teóricos esenciales, preciso en los criterios técnicos y científicos utilizados y 
didáctico con la aplicación práctica de todo lo anterior mediante casos ejemplos y ejercicios 
propuestos de cada uno de los temas tratados. 
[23]  Ministerio de transportes y comunicaciones - Dirección general de caminos y 
ferrocarriles, Manual de carreteras: Hidrología, hidráulica y drenaje, Lima: Ministerio de 
transportes y comunicaciones, 2014.  
Este documento técnico resume lo más sustancial en hidrología, hidráulica y drenaje, 
que servirá de guía y procedimiento para el diseño de las obras de drenaje superficial y 
subterránea de la infraestructura vial, adecuados al lugar de ubicación de cada proyecto. 
[21]  Ministerio de transportes y comunicaciones - Dirección general de caminos y 
ferrocarriles, Manual de carreteras: Suelos, geología, geotecnia y pavimentos - Sección suelos 
y pavimentos, Lima: Ministerio de transportes y comunicaciones, 2014.  
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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú (MTC) en su calidad de 
órgano rector a nivel nacional en materia de transporte y tránsito terrestre, es la autoridad 
competente para dictar las normas correspondientes a la gestión de la infraestructura vial y 
fiscalizar su cumplimiento. 
La presente versión del Manual de “Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos” en 
su Sección Suelos y Pavimentos, tiene por finalidad proporcionar criterios homogéneos en 
materia de suelos y pavimentos, que faciliten el diseño de las capas superiores y de la superficie 
de rodadura en carreteras pavimentadas y no pavimentadas, dotándolas de estabilidad 
estructural para lograr su mejor desempeño en términos de eficiencia técnico  - económica; 
siendo por tanto, una herramienta para el diseño estructural de los pavimentos, tomando en 
consideración la experiencia, estudio de las características y comportamiento de los materiales, 
y de acuerdo a las condiciones específicas de los diversos factores que inciden en el desempeño 
de los pavimentos, como son el tráfico, el clima y los sistema de gestión vial. 
[18]  Ministerio de transportes y comunicaciones - Dirección general de caminos y 
ferrocarriles, Manual de ensayo de materiales, Lima: Ministerio de transportes y 
comunicaciones, 2016.  
El manual de ensayo de materiales constituye uno de los documentos técnicos de 
carácter normativo y tiene por finalidad estandarizar los métodos y procedimientos, para la 
ejecución de los ensayos de laboratorio y de campo, de los materiales que se utilizan en los 
proyectos de infraestructura vial, con el objeto de asegurar que su comportamiento corresponda 
a los estándares de calidad propuestos en los estudios, para las obras y actividades de 
mantenimiento vial. 
[19]  Ministerio de transportes y comunicaciones - Dirección general de caminos y 
ferrocarriles, Manual de dispositivos de control del tránsito automotor para calles y carreteras, 
Lima: Ministerio de transportes y comunicaciones, 2016.  
El citado manual constituye el documento técnico oficial destinado a establecer la 
necesaria e imprescindible uniformidad en el diseño y utilización de los dispositivos de control 
del tránsito (señales verticales y horizontales o marcas en pavimento, semáforos y dispositivos 
auxiliares). Contiene los diseños gráficos de las señales reglamentarias, preventivas y de 
información; igualmente, incorpora señales reguladoras y preventivas en zonas de trabajo e 
incluye señales turísticas. 
[24]  Ministerio de transportes y comunicaciones - Dirección general de caminos y 
ferrocarriles, Manual de carreteras: especificaciones técnicas generales para construcción EG - 
2013, Lima: Ministerio de transportes y comunicaciones, 2013.  
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El documento tiene por finalidad uniformizar las condiciones, requisitos, parámetros 
y procedimientos de las actividades relativas a las obras de infraestructura vial, con el propósito 
de estandarizar los procesos que conduzcan a obtener los mejores índices de calidad de la obra, 
que a su vez tienen por objeto prevenir y/o evitar las probables controversias que se generan en 
la administración de los contratos. 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú (MTC) en su calidad de 
órgano rector a nivel nacional en materia de transporte y tránsito terrestre, es la autoridad 
competente para dictar las normas correspondientes a la gestión de la infraestructura vial y 
fiscalizar su cumplimiento. 
El Manual de “Especificaciones Técnicas Generales para Construcción” tiene por 
finalidad uniformizar las condiciones, requisitos, parámetros y procedimientos de las 
actividades relativas a las obras de infraestructura vial, con el propósito de estandarizar los 
procesos que conduzcan a obtener los mejores índices de calidad de la obra, que a su vez tienen 
por objeto prevenir y/o evitar las probables controversias que se generan en la administración 
de los contratos. 
[20]  Ministerio de transportes y comunicaciones - Dirección general de caminos y 
ferrocarriles, Manual de diseño de carreteras no pavimentadas de bajo volumen de tránsito, 
Lima: Ministerio de transportes y comunicaciones, 2008.  
Esta base teórica se elaboró frente a la realidad nacional que el mayor porcentaje de 
vías lo conforman las carreteras de bajo volumen de tránsito, con superficie de rodadura 
granular y volumen menor a 50 vehículos por día. Por ello, fue menester proporcionar criterios 
técnicos, sólidos y coherente de gran utilidad para el diseño de este tipo de carreteras. 
El manual organiza y recopila las técnicas de diseño vial y pone al alcance del 
usuario tecnologías apropiadas que propician el uso intensivo de mano de obra y de recursos 
locales.  
 [7]  A. M. Neville y J. J. Brooks, Tecnología del concreto, Ciudad de México: Trillas, 
1999. 
El propósito fundamental de este libro es facilitar la mejor construcción del concreto.  
Los autores de este libro proponen que el estudio del diseño de estructuras se 
complemente con el conocimiento del concreto, para que el ingeniero sepa cómo se comporta 
este material bajo cargas, ante cambios de temperatura y humedad, y en las condiciones 
relevantes de exposición ambiental e industrial, lo cual le permitirá obtener edificaciones 
técnicamente sólidas. En esta obra se presentan abundantes ejemplos de elaboración de mezcla, 
basados en los métodos estadounidenses y británicos, que son los más comunes. Asimismo, a 
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lo largo del texto se mencionan las normas fundamentales de ambos métodos y se muestra la 
forma en que se relacionan con los aspectos esenciales del comportamiento del concreto. Puesto 
que el éxito de una estructura de concreto debe ampliar sus conocimientos sobre la tecnología 
del concreto y aplicarlos eficazmente a la construcción de todo tipo de obras. 
 [6]  E. Rivva López, Diseño de mezclas, Lima: Instituto de construcción y gerencia, 
1992.  
Este libro es referente para el diseño de mezclas de concreto y muy extendido en 
nuestro país, aborda los temas de acuerdo a las necesidades que el autor ha notado a lo largo de 
su experiencia profesional y su actividad como docente en la Universidad Nacional de 
Ingeniería. Inicia el libro con un repaso de los conocimientos fundamentales en la tecnología 
del concreto como los materiales, propiedades del concreto y la interpretación de los conceptos 
de los ensayos que se ejecutan a los agregados. Entre los métodos de diseño de mezcla ha 
considerado el método del comité 211 del ACI, método de Walker, método del módulo de 
fineza de la combinación de agregados, por la relación agua – cemento y por mezclas de prueba.  
[11]  T. E. Harmsen, Diseño de estructuras de concreto armado, Lima: Fondo editorial de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2005.  
El libro se ha desarrollado bajo un objetivo claro que es proveer a estudiantes y 
profesionales de una herramienta que les permita obtener información actualizada y clara acerca 
del diseño de estructuras de concreto armado. Se busca dar énfasis a los principios del 
comportamiento del concreto armado los cuales sirven de base al desarrollo de la formulación 
propuesta por los códigos de diseño. En este sentido, la presentación de los temas ha buscado 
partir del comportamiento del material bajo diversas solicitaciones para llegar a la formulación 
del “Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318-95)”, código que ha sido 
tomado para esta edición consultada. 
[17]  American Water Works Association, Manual of water supply practices - M45: 
Fiberglass Pipe Design, Denver: American Water Works Association, 2006.  
La norma AWWA C950 es una de las más completas para las tuberías de fibra de 
vidrio. Esta norma, diseñada para aplicaciones de agua con presión, establece requisitos muy 
exigentes tanto para las tuberías como para las juntas, centrándose básicamente en ensayos de 
control de calidad y de cualificación de prototipos. Al igual que las normas ASTM, ésta es una 
norma basada en el funcionamiento del producto. AWWA edita el manual M-45, que incluye 
varios capítulos sobre el diseño de tuberías de poliéster reforzado con fibra d vidrio para 
instalaciones enterradas y aéreas. 
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[35] Ministerio de Transportes y Comunicaciones – Dirección General de Caminos y 
Ferrocarriles, Glosario de partidas aplicables a obra de rehabilitación, mejoramiento y 
construcción de carreteras y puentes, Lima: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2012. 
Es un documento técnico de carácter oficial, que tiene el objetivo de estandarizar y 
ordenar el conjunto de partidas que se aplican a las obras de construcción, mejoramiento y 
rehabilitación de carreteras y puentes, con la finalidad de uniformizar la documentación oficial 
correspondiente a los metrados, costos y presupuestos. 
Está ordenado secuencialmente y contiene el código, nombre, unidad de medida, 
definición y precisión de las partidas genéricas y específicas de cada una de las etapas de 
ejecución de las indicadas obras viales; así mismo, se indica la correspondencia con los códigos 
de los capítulos y secciones del “Manual de Especificaciones Técnicas Generales para la 
Construcción de Carreteras (EG)” 
[36] W. Ibáñez, Costos y tiempos en carreteras, Lima: Macro EIRL, 2016. 
Este libro sirve de guía para desarrollar análisis de costos unitarios, planillas de 
metrados, costos indirectos y presupuestos, costos y análisis de los insumos necesarios para la 
construcción de una carretera (materiales, mano de obra, equipos y herramientas) entre otros. 
Así, desarrolla una metodología de costos que permite obtener resultados para cualquier tiempo 
y lugar.  
[26]  Congreso de la República de Perú, «Ley Nº 29783: Ley de seguridad y salud en el 
trabajo,» El Peruano: Diario oficial de Perú, pp. 448694 - 448704, 20 agosto 2011.  
Esta ley tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos 
laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de 
fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones 
sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento 
de la normativa sobre la materia. 
Es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios; comprende a todos los 
empleadores y los trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada en todo el 
territorio nacional, trabajadores y funcionarios del sector público, trabajadores de las Fuerzas 
Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y trabajadores por cuenta propia. 
[27]  Congreso de la República de Perú, «Ley Nº 28611: Ley general del ambiente,» El 
Peruano: Diario oficial de Perú, pp. 302245 - 302263, 13 octubre 2005.  




Establece los principios y normas básicas que aseguren el efectivo ejercicio del 
derecho constitucional al ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo 
de la vida.  
Asimismo, la Ley General del Ambiente regula el cumplimiento de las obligaciones 
vinculadas a la efectiva gestión ambiental, que implique la mejora de la calidad de vida de la 
población, el desarrollo sostenible de las actividades económicas, el mejoramiento del ambiente 
urbano y rural, así como la conservación del patrimonio natural del país, entre otros objetivos. 
[14]  V. Conesa Fernández - Vítora, Guía metodológica para la evaluación del impacto 
ambiental, Madrid: Mundi-Prensa Libros S. A. , 2009. 
El libro va dirigido tanto a los técnicos redactores de proyectos como a los 
responsables de industrias y actividades contaminantes, y a los gestores de la Administración 
garantes del cumplimiento de las disposiciones en materia de Medio Ambiente. También puede 
ser un libro de texto o de consulta para los estudiosos o personas interesadas en el tema.  
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III. METODOLOGÍA  
3.1. Tipo y nivel de investigación  
De acuerdo con el diseño de investigación es descriptiva porque para conocer las 
características predominantes y la situación actual se requiere de una definición, explicación y 
comprensión de las condiciones mediante una recolección de datos. 
De acuerdo con el fin que se persigue es aplicada porque busca la utilización de los 
conocimientos adquiridos en la práctica de la Ingeniería Civil y los objetivos planteados. 
3.2. Diseño de investigación  
Se realizó un reconocimiento de campo a través de una visita y uso de softwares 
satelitales. Se empezó con el estudio de tráfico para obtener la demanda de vehículos a la 
actualidad y calcular la proyección con la vía construida. Luego se realizó el estudio de rutas 
para definir la óptima que unirá los dos puntos extremos y teniendo en cuenta los intermedios 
de control. Habiendo realizado los dos estudios mencionados anteriormente, se ejecutó el 
levantamiento topográfico alrededor de toda la franja de la ruta definida. Para el estudio de 
mecánica de suelos se elaboró un programa de exploración cuyo resultado son las 
investigaciones propuestas, para ello se elaboró un prediseño geométrico y se llevó a cabo una 
visita para el reconocimiento específico y sectorización de las distintas composiciones de suelo 
que existen a lo largo del eje proyectado, resultante del prediseño mencionado. Después de esto 
se ejecutaron las investigaciones correspondientes para explorar el suelo y seguido los ensayos 
de laboratorio. Simultáneamente a estos últimos se elaboró el diseño geométrico definitivo, 
estudio hidrológico, diseño hidráulico, diseño del pavimento, etc.; culminando con la 
programación del proyecto.  
3.3. Población, muestra y muestreo 
La población es el conjunto de elementos que serán motivo de estudio y para seleccionar 
una muestra, lo primero que hay que hacer es definir una unidad del objeto de estudio en la 
investigación. Ante lo expuesto, la población para el diseño de la vía de acceso Cascabamba es 
el conjunto de carreteras en la región Cajamarca, las mismas que forman parte de la Red Vial 
Nacional. Según Provías Nacional, en el departamento de Cajamarca la estructura vial existente 
tiene una dimensión de 14721 Km; de los cuales 1355 Km están pavimentadas y 13366 Km no 




La muestra para esta tesis es la propia carretera en cuestión, es decir, la vía de acceso 
Cascabamba ubicada en la provincia y distrito de Contumazá, que unirá el anexo La Cruz y el 
anexo el Paccho, con una longitud de 15.65 Km.  
El procedimiento de muestreo elegido es el no probabilístico con muestra por cuotas, 
puesto que no es posible calcular el error estándar, así como el nivel de confianza con el que se 
debería realizar la estimación y se ha seleccionado el objeto de estudio (la vía de acceso) por su 
representatividad en la población total.   
3.4. Criterios de selección 
El desarrollo de los pueblos que presentan altos potenciales turísticos y además agrícolas 
y pecuarios; está a dependencia de una vía de acceso que los comunique, sin interrupciones ni 
periodos de tiempo muy prolongados, asegurando la integridad y comodidad de los 
beneficiarios. 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
En este ítem se describen las técnicas que se han utilizado para recopilar toda la 
información de campo, se mencionan los instrumentos utilizados para la elaboración de la tesis; 
para este caso se presentan los formatos considerados, por ejemplo, para realizar un 
levantamiento topográfico, formatos para hacer los estudios de suelos, estudios de tráfico, 
formatos para realizar los ensayos.  
El proceso de recolección de datos implica tres actividades estrechamente vinculadas 
entre sí: 
Selección del instrumento de recolección de datos, el mismo que debe ser válido 
y confiable. 
Aplicación del instrumento a la muestra de estudio; es decir obtener 
observaciones, registros o mediciones de variables. 
Análisis de la información recopilada. 
Existen diferentes técnicas para la recolección de información, las mismas que no son 
excluyentes y muy por el contrario son complementarias. Las principales técnicas son las 
siguientes: la observación, la entrevista, la encuesta y las pruebas estandarizadas. 
En cuanto al desarrollo de la tesis, se abordó principalmente mediante la técnica de la 
observación, técnica aplicada para los proyectos de investigación en ingeniería y que permite 
interrelacionarse directamente con los elementos que son materia del trabajo de investigación. 
En consecuencia, se ejecutó mediante observación in situ, específicamente, a través del conteo 
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visual vehicular como en el caso del estudio de tráfico y cargas; reconocimiento de campo, 
toma de coordenadas de puntos de control y obtención de superficie preliminar de la zona del 
proyecto para el caso del estudio de rutas; levantamiento por seccionamiento, toma y 
monumentación de puntos BM en el estudio topográfico; excavación, extracción de muestras y 
ejecución de ensayos de laboratorio para el estudio de mecánica de suelos; identificación de 
posibles fuentes de materiales, excavación y extracción de material de cantera, realización de 
ensayos de laboratorio, reconocimiento visual de posibles áreas para depósitos de material 
excedente (DME), identificación y toma de muestra de agua para el desarrollo del estudio de 
canteras,  fuente de agua y DME; y por último, en cuanto al estudio de hidrología, hidráulica y 
drenaje se identificaron mediante denominación y localización con coordenadas UTM los 
cruces de agua y se determinó la estación meteorológica para los datos pluviométricos.  
Los instrumentos, son todos aquellos medios destinados a recoger información de la 
realidad circundante, en este caso el diseño de la vía de acceso Cascabamba. Estos instrumentos 
permiten al investigador recolectar los datos, los que luego serán tabulados, analizados e 
interpretados. En tal sentido, el tipo de instrumento fue la ficha de datos, concretamente, los 
formatos de campo del MTC para el estudio de conteo y clasificación vehicular; libreta de 
campo electrónica para el estudio topográfico; formatos de ensayos del manual de ensayos de 
materiales del MTC, formatos del laboratorio USAT (Laboratorio de ensayo de materiales, 
suelos y pavimentos) y formatos de identificación de canteras y DME del MTC para el estudio 
de suelos, canteras y fuente de agua y DME.  Los formatos mencionados han sido considerados 
puesto que son instrumentos preparados exprofesamente para recopilar y anotar la información 
que complementará la observación de los hechos.  
Es importante mencionar los materiales y equipos que se han empleado durante la 
elaboración de los diferentes estudios para el diseño de la vía de acceso Cascabamba. Se hizo 
uso de GPS navegador, Google Earth Pro, Global Mapper, Civil 3D, eclímetro y jalón durante 
el estudio de rutas; en el estudio topográfico se emplearon un receptor GPS Base L1/L2 
Glonass, un receptor GPS Rover L1/L2 Glonass, radios, estacas y pinturas; mientras que para 
el estudio de suelos y estudio de canteras, fuente de agua y DME se utilizaron diversas 
herramientas manuales, sacos de polietileno, envase estéril para muestra de agua, marcadores 
y distintos equipos de laboratorio necesarios para llevar a cabo los ensayos. Para los demás 
estudios, como el de hidrología, hidráulica y drenaje, también se han hecho uso de los 





3.6. Procedimientos  
3.6.1. Estudio de tráfico y cargas 
La metodología utilizada en el estudio de tráfico consistió en conteos de vehículos y 
su respectiva clasificación en una estación (E1), establecida por los tesistas. En la estación se 
realizaron conteos de 7 días durante 24 horas. Los conteos proporcionaron información sobre 
la cantidad y estructura del tráfico actual. 
El cálculo del IMD se inició con el conteo de tránsito que permitió obtener el Índice 
Medio Diario Anual, después se reajustó con un factor de corrección estacional que depende 
del peaje referente que se ha considerado en el estudio, mes del año y tipo de vehículo; luego 
se calculó la tasa de crecimiento poblacional y la tasa de crecimiento del PBI que se aplicaron 
para vehículos ligeros y pesados respectivamente. 
En cuanto al censo de carga se realizó para conocer los factores destructivos del 
pavimento debido a las cargas transmitidas por los vehículos pesados que circulan por la vía. 
Para el cálculo de los factores de equivalencia de carga (FEC) de cada grupo de ejes, 
se ha adoptado la metodología originada en la Carretera Experimental AASHTO la misma que 
avala el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El estudio culmina con el cálculo de 
ESAL, el cual es el dato principal para el diseño de la capa de rodadura del camino. 
3.6.2. Estudio de rutas 
Para todas las posibles rutas que existen para llegar de un punto a otro, se requirió llevar 
a cabo una serie de actividades para seleccionar la ruta óptima, estas actividades comprendieron 
una recopilación de datos básicos, estudio de planos, definición del tipo de terreno y máxima 
pendiente, etc.  
La recopilación de datos básicos es la información relacionada con la orografía, 
geología, hidrología, arqueología, protección de áreas naturales, gestión de riesgos y condición 
sociocultural. Esto permitió delimitar zonas donde se evitó hacer un trazo. 
El estudio de planos radica en la elaboración de croquis de las rutas sobre planos de 
curvas de nivel obtenidos por cartas geográficas o fotogrametría. Existen procedimientos 
modernos como el fotogramétrico que sirven para el reconocimiento y obtención de curvas de 
nivel de una determinada zona, pero resultan demasiado costosos y esto encarece el estudio. 
Existe un método rápido y sencillo para obtener curvas de nivel de una determinada zona, pero 
para ello se requiere de la utilización de 3 software: Google Earth Pro, Global Mapper y 
AutoCAD Civil 3D.  
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El objetivo de haber determinado el tipo de terreno y máxima pendiente es clasificar la 
carretera según la orografía y la demanda para luego obtener un rango de velocidades de diseño, 
el cual permite definir máxima pendiente de trazado.  
Luego de haber realizado todos los estudios preliminares se elaboró un trazo de línea de 
ceros de cada ruta con la finalidad de verificar si es posible conectar los puntos extremos del 
tramo para una posterior evaluación. 
Existe un método de evaluación de rutas y trazados alternos que permitió hacer una 
mejor selección. Este método se llama Método de Bruce y, según James Cárdenas en su libro 
Diseño Geométrico de Carreteras, aplica el concepto de longitud virtual realizando 
comparaciones de longitudes, desniveles y pendientes de cada trazado alterno, considerando el 
aumento de longitud que corresponde al esfuerzo de tracción en las pendientes.  
En conclusión, se desarrolló el estudio de rutas en base al método mencionado, aquella 
ruta que presentó menor longitud resistente fue la óptima. Sin embargo, se realizó una 
evaluación adicionando más criterios como comparaciones económicas, áreas de expropiación, 
número de obras de drenaje, longitud total, etc. 
3.6.3. Estudio topográfico 
En el levantamiento topográfico se definió una franja con ancho suficiente para, en caso 
se haya requerido, realizar cambios o variaciones de trazo en planta. La tabla 3.1 del DG-2018 
brinda parámetros de derecho de vía en función a la clasificación de la carretera, el cual sirve 
para definir una franja con un ancho razonable. 
Es importante indicar que el espaciamiento entre los BMs de replanteo y verificación 
fueron los que recomienda el DG – 2018. Previamente a la ejecución del levantamiento 
topográfico con GPS diferencial, se realizó una validación o contraste con la estación total que 
es de mayor uso y aceptación en el medio. La validación consistió en un levantamiento de una 
determinada área con ambos equipos topográficos. Con la data obtenida se efectuó una 
diferencia entre las cotas para verificar el rango de variación entre estos. 
3.6.4. Estudio de mecánica de suelos 
Se abordó el estudio iniciando con la elaboración del programa de estudio geotécnico 
y suelos para considerar diversas actividades sistematizadas que comienzan con la revisión de 
la información previa, consultas de información de las instituciones competentes, uso de 
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herramientas tecnológicas como softwares, mapas satelitales y GIS (Sistema de Información 
Geográfica), también es importante consultar a los pobladores porque con su experiencia 
podemos tener relevante consideraciones para la construcción de la carretera. A continuación, 
se determina la numeración y ubicación de las exploraciones, seguido de la determinación del 
tipo de ensayos que se ejecutarán según el Manual de suelos y pavimentos - MTC, métodos de 
toma de muestras y traslado de las mismas hacia el laboratorio. 
El trabajo de laboratorio se ejecutó en base al Manual de ensayo de materiales – 
MTC y bibliografía sobre mecánica de suelos, fue fundamental contar con el apoyo de los 
técnicos de laboratorio de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo. Todos los 
procedimientos se llevaron a cabo con los cuidados y medidas de seguridad pertinentes. 
Finalmente, el trabajo de laboratorio dio como resultado la caracterización de los 
suelos comprendidos en el área del proyecto y se han resumido en 02 tablas: la primera contiene 
los datos para la clasificación del suelo (análisis granulométrico, porcentaje de humedad, índice 
de plasticidad) y la segunda contiene los ensayos de Proctor modificado y CBR para conocer 
la capacidad de soporte del suelo. También, se ha realizado el ensayo de corte directo y 
calculado la capacidad portante del suelo (falla local). El estudio de mecánica de suelos es 
trascendental para los demás estudios de la carretera puesto que estos se apoyan en los datos 
obtenidos o resultados para hacer sus diseños o consideraciones técnicas propias de la 
elaboración del estudio de una carretera. 
3.6.5. Estudio de canteras, fuente de agua y depósitos de material excedente 
La metodología del estudio de canteras se consideró como primera actividad el 
trabajo de campo que comprende la ubicación, investigación y comprobación física de los 
agregados para poder proceder con la excavación de calicatas; luego, para el trabajo de 
laboratorio se transportaron las muestras para someterlas a ensayos estándares y especiales. 
Para culminar, se analizó la cantera con respecto a sus accesos, propietario, uso, potencia y 
rendimiento. Los trabajos de mecánica de suelos realizados en canteras se desarrollaron para 
investigar las características de los materiales pétreos y establecer si podrán explotarse para los 
fines previstos: elaboración de concreto, relleno o conformación del terraplén.  
Posteriormente, se ubicó y analizó la fuente de agua requerida para la elaboración de 
concreto, compactación del terraplén, control de polvo, etc. El análisis arrojó que el agua es 
apta para obra y está libre de ácidos, aceites o sustancias que puedan perjudicar o alterar los 
elementos que la incluyan en su proceso constructivo; además, se comprobó que el caudal que 
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presenta la fuente es constante durante todo el año y sí cubrirá la demanda de la construcción 
de la carretera.     
El estudio culminó con la delimitación, conformación y acomodo de botaderos o 
Depósitos de Material Excedente (DME) para los volúmenes de tierra remanentes de la obra, 
se eligió técnicamente lugares debidamente autorizados y se construirán acorde a los 
lineamientos ambientales exigidos. Se determinó cómo serán depositados los materiales, el 
grado de compactación y estabilidad del depósito.  
3.6.6. Estudio hidrológico, hidráulico y drenaje 
El estudio hidrológico se inició con la visita a la zona del proyecto y el 
reconocimiento in situ de los puntos de álveos (cruce de agua) sobre el trazo de la carretera. 
Dichos puntos fueron identificados con imágenes y sus coordenadas fueron tomadas con GPS 
navegador para su mejor ubicación. Paulatinamente al estudio de mecánica de suelos se extrajo 
muestras por medio de apertura de calicatas en las zonas de cruces de agua, esto para tener 
información del tipo de suelo sobre el que se asentará la estructura de drenaje y así elaborar el 
cálculo más cercano a la realidad. En esta primera etapa también se indagó en información 
hidrológica de los mismos lugareños y los antecedentes en la zona del proyecto. 
La segunda etapa de este estudio consiste en la obtención de los datos del 
SENAMHI, con número de datos suficientes para el cálculo del comportamiento de la cuenca 
Cascabamba. Estos datos abarcan desde el año 1963 hasta 2013, fueron procesados con el 
software Hidroesta 2 y con ayuda de hojas de cálculo se pudo determinar la distribución que 
más se ajusta es la de Log Gumbel.  
La tercera parte de este estudio está comprendido por la determinación de la tormenta 
de diseño que abarca el cálculo de las precipitaciones en cierto periodo de tiempo, cálculo de 
las propiedades de la cuenca, determinación de los tiempos de concentración y periodo de 
retorno para finalizar con la obtención de las intensidades máximas. 
El estudio hidrológico finaliza con la elaboración de las Curvas IDF (Intensidad - 
Duración – Frecuencia) a partir de las cuales se calculará los caudales para el consiguiente 
diseño hidráulico y de drenaje. 
Para la elección del tipo de las alcantarillas se ha tomado en consideración que el 
material de las tuberías cumpla con los requerimientos técnicos que exige el proyecto y tenga 
el menor impacto ambiental negativo, bajo estas condiciones se ha optado como mejor solución 
el uso de tuberías de PRFV (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) o GRP por sus siglas en 
inglés (Glassfiber Reinforced Pipe) elaboradas a base de resinas y con altas prestaciones 
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mecánicas. En cuanto al diseño de la alcantarilla que verifica principalmente las deflexiones 
máximas de la tubería se ha tenido como referente la norma AWWA (American Water Works 
Association), dicha norma en su capítulo AWWA M – 45 subcapítulo “Tuberías enterradas” 
detalla la manipulación, diseño e instalación de las tuberías PRFV. 
Para la definir la sección de cuneta y su revestimiento se consultó el Manual de 
hidrología, hidráulica y drenaje, definiéndose que serán triangulares y serán revestidas con 
concreto. 
3.6.7. Diseño geométrico 
Previamente al diseño geométrico se clasificó la carretera por demanda y orografía 
según DG – 2018. La primera clasificación depende del índice medio diario anual, producto del 
estudio de tráfico, y la segunda depende de las pendientes longitudinales y transversales al eje 
proyectado de la vía.  
Los criterios y controles básicos para el diseño geométrico son: el vehículo de diseño, 
la velocidad de diseño, las distancias de visibilidad, etc. Al seleccionar el vehículo de diseño se 
tomó en cuenta la composición del tráfico proyectado de la vía. La velocidad de diseño es el 
elemento fundamental para el diseño geométrico y el parámetro condicionante de la mayoría 
de los elementos que componen la geometría de la vía.  
El diseño geométrico está constituido por el diseño horizontal, vertical y transversal de 
la geometría de la carretera. Se relacionó convenientemente los elementos geométricos en los 
tres diseños para obtener una circulación ininterrumpida de los vehículos, tratando de conservar 
la velocidad de diseño a lo largo de toda la carretera. 
En cuanto al diseño en planta de una vía (proyección sobre un plano horizontal de su eje 
real o espacial), está constituido por una serie de tramos rectos denominados tangentes, 
enlazados entre sí por curvas. Se tomaron en cuenta las consideraciones de diseño como el 
ángulo de deflexión, las curvas horizontales y la longitud mínima de estas. Se establecieron las 
longitudes mínimas admisibles y las máximas aceptables de entre tangencias, el radio mínimo 
de las curvas circulares simples, las longitudes mínimas y máximas de las curvas de transición 
y los radios a partir de los cuales se puede prescindir de estas, la relación de parámetros para 
curvas compuestas, los valores de los sobreanchos, etc.  
Con respecto al diseño vertical (proyección del eje real o espacial de la vía sobre una 
superficie vertical paralela al mismo), es en este punto donde se muestra la longitud real de la 
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carretera. Se determinó la pendiente mínima y máxima; esta última en función a la velocidad 
de diseño y a la clasificación de la carretera por demanda y orografía.  
El diseño geométrico transversal de una carretera es situar y dimensionar los elementos 
que la conforman, y su intersección con el terreno natural, en cada punto de ella sobre una 
sección perpendicular al plano donde se especifica el alineamiento horizontal. Se determinó el 
ancho de calzada en tangente, el ancho e inclinación de las bermas, el bombeo en función a la 
precipitación y al tipo de superficie de rodadura, el valor y transición del peralte, los taludes de 
corte y relleno en función al tipo de suelo.  
Al término de los tres diseños que componen la geometría de la vía, se elaboró un 
diagrama de masas o curva masa para asegurar un diseño integral. 
3.6.8. Diseño de la capa de rodadura 
Para el diseño de la capa de rodadura se consultó como base teórica el Manual de 
suelos y pavimentos del MTC. Al iniciar el diseño se revisaron estudios previos como el estudio 
de tráfico y cargas para conocer los vehículos que transitarán por la vía de acceso Cascabamba 
y el número ESAL; también se revisó el estudio de canteras, material excedente y fuente de 
agua para determinar si los materiales cubrirán la demanda solicitada y si la cantera de afirmado 
que se ha considerado cumple con los requerimientos mínimos, principalmente el CBR 
apropiado para la carretera. 
 El espesor del afirmado se determinó de acuerdo con el método NAASRA aprobado 
por el MTC para camino vecinales.  
Los costos de operación y mantenimiento en las carreteras representan un 
presupuesto importante por lo que se evaluó las opciones de estabilización del afirmado o 
tratamiento superficial, que permita asegurar el tiempo de servicio previsto y reducir gastos en 
mantenimiento. Después de un análisis de beneficios y riesgos, se optó por la estabilización de 
la capa de afirmado por las ventajas de impermeabilización, facilidad en el proceso constructivo 
y el considerable aumento del CBR. La elección del aditivo estabilizante se hizo en base a las 
opciones que indica el Manual de suelos y pavimentos para carreteras de bajo volumen de 
tránsito no pavimentadas, revisando tesis de investigación donde se ha comparado la aplicación 
del aditivo con otros métodos, y la ficha técnica del fabricante. 
3.6.9. Metrados, costos y presupuestos 
La parte económica del diseño de la carretera incluye los metrados, análisis de costos 
unitarios, presupuesto, etc.  
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Los metrados son la cuantificación de materiales o insumos relacionados con la 
construcción de la carretera. Esta cuantificación se puede obtener de muchas formas y 
dependerá del tipo de partida que se esté analizando. Por ejemplo, para la partida de movimiento 
de tierras se utilizaron los datos que exporta el software Civil 3D pues con este se realizó el 
diseño geométrico vial. Las formas y unidades de medida varían de acuerdo con la partida, 
pueden ser metros (lineales, cuadrados o cúbicos), hectáreas, puntos, unidad o global, etc.  
Los datos cuantificados se colocaron de forma ordenada según el reglamento nacional 
de metrados en una hoja de cálculo utilizando de Excel. 
El presupuesto es el monto total de dinero necesario para la ejecución del proyecto, este 
resulta de la suma del costo directo con los gastos generales. El costo directo se calcula en base 
a los metrados y a los costos unitarios de cada partida.  
El análisis de costos unitarios se elaboró teniendo como referencia la información del 
libro de costos y tiempos de carreteras que tiene por autor al Ing. Walter Ibáñez. El costo 
unitario de cada partida contiene el rendimiento, número de horas, cantidades de mano de obra, 
materiales, equipos y herramientas.  
Es muy importe mencionar que los rendimientos de maquinaria (Cargador frontal, 
motoniveladora, rodillo, tractor, volquetes, etc) se han calculado de forma particular de acuerdo 
con la altitud de la zona de proyecto y el ancho de calzada de la carretera, por lo tanto, para la 
partida de movimiento de tierras, los rendimientos no se han tomado del libro del Ing. Walter 
Ibáñez.  
Los gastos generales o también llamados costos indirectos son aquellos que, como su 
mismo nombre lo dice, el costo no interviene o no se relaciona directamente con la construcción 
de la carretera. Se subdividen en gastos generales fijos y variables, y han sido analizados y 
calculados en hojas de Excel. 
Teniendo elaborado los costos directos (metrados y costos unitarios) y los gastos 





3.6.10. Programación de obra 
 Para el presente proyecto se elaboró una tabla para calcular las duraciones de cada 
actividad. Los datos incluidos en esta tabla son: el rendimiento de cada partida, los metrados y 
la estimación del número de cuadrillas. Las duraciones de cada actividad es resultado de la 
división de los metrados con el producto del rendimiento y el número de cuadrillas. 
Se elaboró un listado de todas las actividades que necesita la carretera para su 
construcción con sus respectivas duraciones. Las actividades deben llevar una secuencia lógica, 
por lo tanto, se elaboró un diagrama de red para identificar las relaciones o dependencias entre 
actividades.  
Se utilizó el software MS Project para el procesamiento de los datos y obtención de la 
ruta crítica, duración total de la obra, escala de tiempo, el cronograma de actividades, el 
cronograma valorizado, el cronograma de adquisición de materiales, la curva S, etc. 
3.6.11. Evaluación de impacto ambiental 
La metodología aplicada en este estudio inició con la revisión del marco legal 
referente al tema ambiental para tener conocimiento de las normas que sustentan la elaboración 
de este estudio. Después, se elaboró la línea base ambiental donde se han descrito características 
y parámetros de la zona donde se construirá la carretera, con el fin de identificar su ubicación, 
las áreas de influencia, aspectos físicos, biológicos y socioeconómicos. Luego se describió el 
proyecto de la creación de la vía de acceso Cascabamba y las actividades que se llevarán a cabo 
durante todas las etapas de proyecto; esta descripción de tareas se enlaza con el consiguiente 
punto referente a la identificación y evaluación de impactos ambientales. La identificación se 
realizó para después plasmarla de manera sistematizada en la matriz de Leopold.  
Para concluir el estudio, se elaboró el plan de manejo ambiental se formuló para 
considerar las acciones que conduzcan a evitar, mitigar y/o minimizar las implicancias 
negativas y acentuar la presencia de los impactos favorables. El plan de manejo ambiental está 
conformado por los programas como el programa de seguimiento y monitoreo ambiental; 
programa de medidas preventivas, de mitigación y/o correctivas; programa de contingencias; 
etc. Es importante precisar que los programas han sido desarrollados de manera detallada para 
que suscitada alguna eventualidad de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente; sirva 




3.7. Plan de procesamiento y análisis de datos 
El plan de procesamiento datos se ha elaborado en base a las actividades necesarias para 
el diseño de vía de acceso Cascabamba y el tiempo que tomará la ejecución de las mismas, en 
el marco del desarrollo de las asignaturas de tesis I y tesis II que comprenden en total dos 
semestres académicos (08 meses cronológicos).  
El desarrollo de la tesis se ha estructurado en dos partes bien diferenciadas: la primera 
que comprende la ejecución de los estudios básicos y la segunda que consta de los costos, 
presupuestos y programación de obra. Los datos se analizan en la etapa de diseño, las 
actividades y tiempos se detallan en los siguientes párrafos.  
Durante la primera parte se propone desarrollar el 75% de la tesis en 04 meses, y 
comprende tres fases: 
FASE I  
1. Efectuar Coordinaciones con Autoridades Locales 
2. Visita a la zona del proyecto y recolección de información. 
3. Recolección de información bibliográfica y antecedentes del proyecto. 
4. Estudio de Tráfico. 
5. Revisión de la normativa nacional vigente y alineación de la información a la 
misma. 
FASE II 
6. Evaluación de dos alternativas como mínimo y elección de la mejor propuesta 
de diseño. 
7. Estudio Topográfico. 
8. Toma de muestras y ensayo de mecánica de suelos. 
9. Estudio Hidrológico e Hidráulico. 
FASE III 
10. Elaboración del diseño geométrico. 
11. Diseño de las obras de arte. 
12. Elaboración de planos topográficos del área del proyecto. 




Para la segunda parte se propone desarrollar el 25% complementario de la tesis en los 
04 meses restantes, comprende la cuarta fase: 
FASE IV 
15.  Análisis de costos unitarios. 
16. Elaboración de costos y presupuestos. 
17. Elaboración cronograma y valorización de obra. 
18. Elaboración del informe final de la evaluación de impacto ambiental. 
19. Conclusiones y recomendaciones. 
3.8. Matriz de consistencia y operacionalización de variables 
Es el proceso mediante el cual se explica cómo se medirán las variables formuladas, 
para lo cual en muchos casos habrá que descomponerlas en indicadores susceptibles de poder 
medirse. Se han definido los indicadores de las variables antes de realizar la recolección de 
datos, y para ello se han utilizado términos operacionales, es decir, que produzcan datos 














Tabla 1: Matriz de consistencia y operacionalización de variables 
VARIABLE 
DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS ÍNDICE 
INDEPENDIENTE DEPENDIENTE 
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Precipitación Formatos SENAMHI 7% 
Caudales máximos 
(quebradas, ríos) 
Formatos Hidroesta 5% 
Topografía 
Orografía 




Libreta de campo 
electrónica 
4% 
Curvas de nivel 















agua y botadero 
Cantera Ficha de datos MTC 5% 
Agua para obra 
Ficha de datos MTC 
- Formato de 













Ficha para línea base 7% 
Matriz de Leopold 5% 
 
3.9. Consideraciones éticas 
La principal consideración ética para el desarrollo de la tesis ha sido el respeto por 
la producción de otros autores y reglamentos que han servido de guía técnica, viéndose reflejado 
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en las citas con estilo IEEE, de las fuentes consultadas, en el capítulo VII Referencias 
bibliográficas.  
El estudio de tráfico se realizó respetando la normativa de suelos y pavimentos del 
MTC utilizando los formatos correspondientes.  
Para el estudio de rutas se adoptaron los criterios del manual DG-2018 del MTC y 
del libro Diseño Geométrico de Carreteras que tiene por autor a James Cárdenas.  
En el estudio topográfico, se realizó un levantamiento por seccionamiento con 
receptor GPS Base L1/L2 Glonass y receptor GPS Rover L1/L2 Glonass, obteniendo una red 
de puntos como se indica en la parte de estudios básicos del manual DG-2018 del MTC. Luego 
se creó, a partir de la triangulación de los puntos obtenidos, una superficie muy aproximada a 
la real y se proyectó el diseño geométrico siguiendo y cumpliendo los parámetros de la 
normativa mencionada. 
Para el estudio de mecánica de suelos y de canteras se ejecutaron las exploraciones 
de campo y los ensayos de laboratorio correspondientes, según el manual de suelos y 
pavimentos y de ensayo de materiales respectivamente que dicta el MTC. Luego de esto, para 
aceptar o descartar los distintos usos de los materiales, se verificó el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas en función de lo que rige el manual EG-2013 de MTC.  
Para llevar a cabo del estudio hidrológico se realizó una visita exclusivamente para 
la identificación de cruces de agua y toma de coordenadas en las intersecciones de estos con la 
vía proyectada según en manual de hidrología, hidráulica y drenaje.  
La elaboración de los metrados del proyecto sigue la normativa del glosario de 
partidas aplicables a obras de rehabilitación, mejoramiento y construcción de carreteras y 
puentes del MTC.  
La evaluación del impacto ambiental fue elaborada teniendo como referencia las 
normativas que rige el sistema nacional de gestión ambiental del Ministerio del Ambiente. 
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IV. RESULTADOS  
A lo largo del desarrollo de la tesis, se diseñó íntegramente la vía de acceso que une 
los puntos de La Cruz y El Paccho en Cascabamba, Contumazá – Cajamarca ejecutando las 
actividades requeridas y elaborando los estudios necesarios para obtener información de la zona 
del proyecto, esos tópicos permitieron establecer bases sólidas para poder realizar los cálculos 
correctos, el presupuesto y cronograma de obra, que constituyen factores primordiales para todo 
proyecto de ingeniería. 
La manera en que estuvo dirigido el proyecto hizo posible que se obtuviera un 
producto con las siguientes características: 
El resultado general de la presente tesis, como se mencionó en los objetivos, es el 
diseño integral de la vía de acceso Cascabamba. 
El diseño completo de la vía de acceso está compuesto por otros diseños apoyados a 
la vez en los estudios realizados. Existen diseños que se apoyan en un solo estudio, mientras 
otros en más de uno, y estos a su vez se complementan con otros (estudios) para poder ser 
realizados.  
En el estudio de tráfico y cargas, se logró contabilizar los vehículos de la estación 
Salcot durante los días lunes 24 de julio de 2017 al domingo 30 de julio de 2017 arrojando un 
volumen vehicular de 94 vehículos en ambos sentidos. Se ha obtenido que el IMDA es de 13 
vehículos cuya distribución vehicular tiene con mayor porcentaje a las camionetas con 31% del 
total y las horas de mayor confluencia son las 7 am y 5 pm. Por otra parte, la proyección de 
tránsito dentro de 10 años con la construcción de la carretera Cascabamba es de 24 vehículos 
diarios representando casi el doble del tránsito actual y, el vehículo de diseño será el tipo B2. 
Con respecto al tráfico de cargas, los vehículos con mayor carga son del tipo B2 y 
C2, con 18 toneladas cada uno, y han sido los referentes para el cálculo de cargas que soportará 
el pavimento dando como resultado que el número ESAL es de 68,458.698. 
Se trazaron tres rutas sobre la superficie de la zona de proyecto obtenida con la ayuda 
de programas como el Google Eath, Global Mapper y Civil 3D. Se realzó la evaluación técnica, 
económica, social, cultural, etc. La ruta óptima que resultó de la evaluación es la N°02. 
El estudio topográfico se ejecutó a través del levantamiento con GPS diferencial 
utilizando el método de seccionamiento, obteniendo así una malla de puntos que pueden 
triangularse para obtener la superficie del área de estudio donde se proyectó el diseño 
geométrico. Los BMs fueron ubicados cada 500 metros.   
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El plan de estudio geotécnico y la ejecución de las calicatas han permitido caracterizar 
el tipo de suelo donde se construirá la carretera. Los suelos naturales analizados mediante 
calicatas a la profundidad de 1.50 m presentan características similares siendo suelos granulares 
en su mayoría GM - GC (gravas limo arcillosas) 
Los resultados de los ensayos de laboratorio demuestran que el 70.59 % de la subrasante 
estudiada es del tipo GC, por lo tanto, se puede considerar como un suelo granular en su mayoría 
y en muy baja proporción SC (arena arcillosa en el primer kilómetro) y CL (arcilla de baja 
plasticidad en los kilómetros 8 y 9). Estos suelos se encuentran en el rango entre baja y media 
plasticidad siendo el IP promedio=14.88%, los suelos se encuentran compactos y los colores varían 
entre marrón claro a marrón oscuro y plomizo.  
Tabla 2: Agrupación de los materiales de acuerdo al estudio de suelos. 
 
Fuente: Propia 
Los ensayos de laboratorio además permitieron conocer la capacidad de soporte del 
suelo mediante el ensayo Proctor y CBR arrojando como resultado que la sub rasante es 
excelente, según la clasificación del MTC, esto da pie a un diseño más económico y menor 
impacto ambiental al reducir la explotación de canteras. De acuerdo a las características físico 
– mecánicas de los suelos de la subrasante y su valor relativo de soporte CBR, el camino en 
estudio se ha sectorizado por promedios en:  
Tabla 3: Sectorización del terreno según CBR. 
 
Fuente: Propia. 
Mediante el estudio de canteras se determinó que la cantera Chilete está conformada por 
material del tipo GP y SP, que por ser de origen fluvial presenta cantos rodados envueltos por 
Grupo de 
materiales
Clasificación de suelos 
SUCS
Clasificación de suelos 
AASHTO
I SC A - 7 - 6 (8)
A - 2 - 4 (0)
A - 2 - 6 (0)
A - 2 - 6 (1)
A - 2 - 6 (2)
A - 4 (3)
A - 6 (3)
A - 7 - 5 (5)
A - 6 (4)
A - 6 (8)
III CL
II GC - GM - GP-GW
Sectores CBR 95%
Sector I 0+ 000 -  5+ 930 38.10
Sector II 5+ 930 - 16+ 010   82.83
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arenas; los ensayos ejecutados a las muestras indican que los agregados son aptos para fines 
constructivos.  Esta cantera cuenta con una potencia 57,803 m³ y rendimiento de 87% que 
cubrirá la demanda del proyecto Vía de acceso Cascabamba, y se empleará para la elaboración 
de concreto hidráulico de obras de drenaje y las estructuras de concreto necesarias durante la 
ejecución del proyecto. La cantera Salcot es de origen coluvial y presenta predominantemente 
gravas (GP – GC) de formas angulosas a sub - angulosas. La potencia de la cantera Salcot es 
de 87,643.85 m³ y rendimiento de 87%, estos datos aseguran que se cubra el requerimiento de 
material para las diferentes partidas que lo requieran. Se empleará para relleno, conformación 
de terraplenes, mejoramiento de sub rasante y como base granular (afirmado).   
En cuanto al estudio de la fuente de agua, los resultados de los análisis químicos de la 
fuente de agua están dentro de los límites permisibles para el uso del agua en la preparación del 
concreto hidráulico y obras de pavimentación y se ha comprobado que el riachuelo Cascabamba 
presenta un caudal mínimo de 1,797.98 m³/día durante todo el año, para abastecer la demanda 
necesaria para los procesos constructivos. 
Dentro del análisis se consideraron áreas que reciban el desmonte generado durante el 
proceso constructivo, en consecuencia, los depósitos de material excedente (DME) delimitados 
sí cuentan con la autorización y capacidad para albergar los materiales remanentes de la vía de 
acceso Cascabamba. El DME 01 tiene una capacidad de 92,681 m³ y el DME 02, 37,059 m³. 
El estudio de hidrología ha concluido que el área en estudio se encuentra afectada por 
procesos hídricos ligados con las condiciones climáticas de la región, donde las precipitaciones, 
que se incrementan entre diciembre y abril, saturan los cauces que por filtraciones originan 
cárcavas y deslizamientos en los taludes modificando las condiciones morfológicas de la zona. 
Se han identificado y ubicado 13 subcuencas que forman los álveos que atraviesan el eje 
proyectado de la vía de acceso Cascabamba. La información de precipitación máxima en 24 
horas, corresponde a la estación de Cascabamba la cual se ubica a 3,395 msnm y cuenta con 
datos pluviométricos de 1963 a 2013, lo que ha servido para representar las precipitaciones 
máximas que se producen en la zona durante la presencia de eventos extraordinarios. Así, 
mediante análisis de frecuencia, el estudio hidrológico concluye que la zona del proyecto es 
lluviosa con precipitaciones de 1,100 a 1,300 mm/año, también se han calculado precipitaciones 
máximas para un período de retorno de 40 años con coeficiente de escorrentía 0.55. Para 
continuar, los caudales de diseño, se han estimado mediante la obtención de curvas IDF las 
mismas que fueron calculadas mediante el método racional.  Dichos caudales se han obtenido 
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para un período de retorno de 40 años en función a la vida útil y riesgo de falla de la estructura 
a proponer. 
Posteriormente, en el diseño hidráulico y drenaje se consideró que las longitudes de 
recorrido de las cunetas serán de 250 m como máximo, de acuerdo a la normativa peruana. Las 
cunetas laterales de la plataforma serán revestidas de concreto, su talud interno es 1:2, para 
región lluviosa la profundidad es de 0.30 m y ancho total es 1.05 m, la longitud total de cunetas 
a lo largo de la vía es 14694 metros lineales. El drenaje transversal proyectado está compuesto 
por alcantarillas del tipo PRFV, 46 alcantarillas de alivio con diámetro de 0.80 m con su 
respectiva caja receptora y 13 alcantarillas de pase de varios diámetros: 1.20 m, 1.40 m, 1.50 m 
y 1.80 m. Cada alcantarilla contará con cabezales tipo muro en la entrada y salida. 
Se realizó el diseño geométrico en planta, perfil y sección. El radio mínimo de giro es 
30 m con algunos casos excepcionales. La máxima pendiente del trazo en perfil es de 10% y la 
longitud de curvas cóncavas o convexas es de 60 m. El ancho de calzada es de 6 m con 0.50 m 
de bermas y las plazoletas se encuentras espaciadas cada 500 m. 
El diseño de la capa de rodadura para un periodo de 10 años se hizo en base al método 
NAASRA aprobado por el MTC, el cual arrojó un espesor mínimo de afirmado de 0.15 m. Para 
la vía de acceso se ha considerado un espesor de afirmado de 0.20 m estabilizado con Terrazyme 
para asegurar la impermeabilización y mejorar sus propiedades mecánicas, de esta manera 
conservar por más tiempo la estructura del camino y reducir costos de mantenimiento y/o 
rehabilitación. 
El presupuesto total para la ejecución de la obra asciende a la suma de 12’612,622.45 
(DOCE MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS Y 45/100 
SOLES) con precios referidos al mes de junio 2018. Teniendo un costo directo es de 
9’088,999.22 (NUEVE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE Y 22/100 SOLES) y gastos generales de 872,543.93 (OCHOCIENTOS SETENTA 
Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES 45/100 SOLES) 
La duración total del plazo de ejecución para el proyecto es de 428 días calendarios. 
Teniendo en cuenta que los domingos esta considerados como días no laborables y los días 
festivos de la misma manera. La jornada laboral es de 8 horas empezando desde las 8:00 am y 
concluyendo a las 5:00 pm. 
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La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) da como resultado que la evaluación de los 
impactos ambientales identificados sobre las distintas fases del proyecto, no generará impactos 
ambientales severos sobre el medio ambiente. Las actividades más impactantes del proyecto, 
desde el punto de vista de los impactos negativos son: el movimiento de tierras, la construcción 
de la capa de afirmado y la construcción de las obras de arte de la vía, debido a los trabajos 
necesarios que se realizarán y que principalmente impactan en el componente paisaje. 
Los factores ambientales más impactados serán el suelo y la calidad del paisaje. Para el 
caso del suelo, durante la construcción de los componentes del proyecto se producirán niveles 
altos de movimiento de tierras y compactación de suelos. Cabe mencionar que estos impactos 
son de carácter temporal y fácil de prevenir y mitigar con medidas adecuadas. También se 
generarán residuos sólidos durante el proyecto, lo cual producirá un impacto negativo indirecto 
sobre la calidad del paisaje. 
La ejecución del proyecto también traerá una serie de impactos ambientales positivos, 
especialmente sobre los factores sociales, entre ellos destacan la mayor cobertura de servicios 
básicos (impacto directo), que se traducirá en un uso más eficiente del recurso hídrico y en una 






















Tras describir y analizar los diferentes resultados obtenidos con el desarrollo de la tesis 
para la Creación de la vía de acceso Cascabamba, anexo La Cruz – anexo El Paccho, distrito y 
provincia de Contumazá, procede ahora realizar las discusiones que sirvan para consolidar lo 
logrado, al tiempo que suponga una futura línea para nuevos proyectos de infraestructura vial. 
En la estructura que se planteó en la tesis, se incluyó el debate del diseño de la vía de acceso 
Cascabamba con el fin de dar a conocer el punto de vista de los tesistas sobre las propuestas 
planteadas en comparación de otras que bien pudieron aplicarse como solución al problema de 
la transitabilidad. La discusión se centrará en aquellos aspectos más relevantes que se han 
extraído de los resultados conseguidos, dado que no se dispone de elementos específicos de 
comparación con los que contrastar las aportaciones de la tesis. 
En cuanto al estudio de tráfico y cargas se ha tenido en cuenta la elección de la estación 
de aforo y consideración del tipo de vehículo que transitará por la futura carretera.  
En toda construcción de una carretera, es necesario determinar una estación de aforo 
para el conteo vehicular y con ello formular la proyección del IMDa (Índice Medio Diario 
anual) a 10 años con proyecto. Los resultados nos muestran que se eligió una sola estación de 
aforo ubicada en el distrito de Contumazá, a la altura del desvío hacia el caserío Salcot, las 
coordenadas UTM de este punto de aforo son E: 742945 N: 9185404; sin embargo, existe otra 
vía que también nos conduce al inicio del proyecto, este camino de 12 Km es un desvío de la 
carretera Chilete – Contumazá y conecta el caserío Shamón con Cascabamba. Ante estos 02 
accesos, surge el debate de la elección de la estación más indicada para el conteo vehicular, es 
aquí donde se analizan las características de los accesos. Se optó por la estación en el desvío a 
Salcot puesto que esta carretera se encuentra a nivel de afirmado, el tránsito peatonal y vehicular 
hacia la zona del proyecto es más alto y los pobladores hacen uso de esta vía con mayor 
frecuencia; frente a la otra alternativa que atraviesa el caserío Shamon que es un camino de 
herradura, el tránsito se dificulta con las lluvias y su uso es escaso salvo por las personas que 
son propietarios de terrenos agrícolas cercanos. 
En cuanto a los tipos de vehículos que recorrerán la vía de acceso Cascabamba, en un 
inicio sólo se consideró el camión C2 por ser el vehículo de uso actual de los pobladores con 
mayor radio de giro y mayor peso por eje. Por otra parte, se ha tomado en cuenta la observación 
del jurado calificador en considerar el vehículo de trasporte de pasajeros tipo B2 puesto que 
una de las principales justificaciones para la creación de la carretera es promover la actividad 
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turística con el avistamiento de vicuñas. Por tanto, fue bien acogida dicha observación y, en 
consecuencia, el cálculo del ESAL aumentó de 22818.722 a 68458.698 EE. 
En lo referente al estudio de hidrología, hidráulica y drenaje, es significativo destacar 
que la elección del material de la tubería para alcantarillas de drenaje transversal ha sido uno 
de los temas que más ha captado la atención al momento de proponer las soluciones técnicas. 
Los resultados indican que las tuberías de PRFV (poliéster reforzado con fibra de vidrio) 
soportarán las cargas y solicitaciones a las que serán expuestas, no obstante existen más 
materiales en el mercado, de uso frecuente con antecedentes de buen desempeño y otros que 
son novedosos con propuestas técnicas y económicas que captan la atención de los proyectistas, 
por tal motivo se hizo una evaluación y comparación de las principales opciones que ofrece el 
mercado actualmente: PRFV, HDPE, TMC y concreto. A continuación, se muestra una tabla 
comparativa de los materiales de tuberías que se elaboró para proponer la mejor  solución 
técnica: 
Tabla 4: Comparación de materiales de tuberías para alcantarillas de drenaje. 
Criterio 
(tubería ø= 800mm  
= 31 1/2") 
PRFV HDPE TMC Concreto 
Tiempo de vida útil (años)  85 50 20 35 
Costo por ml  747.08 646.24 228.17 425.29 
Resistencia a la corrosión  
No afectada 
por corrosión  
No afectada  





Rugosidad (Manning=n)  0.009 0.012 0.013 0.017 









a cloruros  
y sulfatos  






Riesgo de  
infiltración  
en uniones  
Riesgo de  
infiltración 
por poros  
Huella de carbono 
(kg CO2 Eq/kg) 
0.28 1.45 2.78 0.2 












e instalación  
Fácil  
manipulación  
e instalación  
Dificultad en  
manipulación  
por peso  
Puede ser  
prefabricada o  
construirse en 
obra  
Fuente: Propia.  
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Después de la tabla comparativa, revisión de antecedentes de uso en otro proyecto, 
consulta de bibliografía y ficha técnica del fabricante, se escogió como mejor alternativa la 
tubería de PRFV por los siguientes motivos:  
Longevidad con larga vida útil de 85 años aproximadamente.  
No se corroe.  
Bajo costo de mantenimiento.  
Desperdicios mínimos durante su fabricación.  
Prácticas de fabricación sustentables.  
Costos de instalación mínimos.  
Impactos mínimos de transporte.  
Sin filtraciones por las paredes de la tubería.  
Al seleccionar los materiales de las tuberías es importante utilizar el concepto del 
ciclo de vida y huella de carbono para así tener conciencia de todos los impactos de los 
materiales, especialmente las emisiones durante la fase de fabricación. 
En el diseño de capa de rodadura, el debate se generó en función de la necesidad del 
tratamiento del afirmado y la elección del método más indicado para la zona del proyecto.  En 
tal sentido, la primera disyuntiva surge en definir si la superficie de rodadura para la capa 
granular estará constituida por la capa de suelo estabilizado o requerirá la adición de un 
recubrimiento bituminoso. Para tomar esta decisión se revisaron los resultados del estudio de 
mecánica de la subrasante y el material de cantera, siendo los datos más relevantes los de CBR, 
granulometría, contenido de humedad y el índice de plasticidad; además se consultó bibliografía 
y normativa referente al tema. Los estudios indican que el CBR del suelo del proyecto es 
excelente por encima del 30%, con IP promedio de 14.88% que indica plasticidad media ≤ 20%, 
mayor presencia de suelo del tipo GC (grava arcillosa) y los materiales de cantera cumplen con 
los requerimientos del MTC, por lo tanto, puede aplicarse cualquier solución básica para 
carretera no pavimentada. 
Según el documento técnico de soluciones básicas en carreteras no pavimentadas del 
MTC, el procedimiento de selección del estabilizador de suelos, puede dar como resultado, más 
de una alternativa técnica de solución aplicable, en cuyo caso debe optarse por la de menor 
costo y en función a los materiales existentes en las zonas adyacentes a la carretera. En 
consecuencia, la primera tentativa fue la elección del tratamiento superficial con slurry seal, 
delgada capa de concreto asfáltico que funge como sello de la calzada, con antecedentes de 
aplicación en caminos vecinales en la costa y sierra del país; y la segunda tentativa, fue la opción 
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de estabilización con enzima orgánica, aditivo de origen natural, que se mezcla con el suelo 
para mejorar las propiedades mecánicas e impermeabilizar.  
La opción por la que se decantó en el diseño de la capa de rodadura fue la segunda, 
la estabilización con enzima orgánica, en este caso con el producto Terrazyme. La solución 
tomada responde a los siguientes motivos: 
Para su aplicación se requiere equipo mecánico convencional: camión cisterna, 
motoniveladora, rodillo, cargador frontal, camión volquete, excavadora y otros. El 
procedimiento de aplicación es simple. 
Es aplicable al tipo de suelo de la subrasante que es mayoritariamente del tipo GC 
(grava arcillosa) y con CBR excelente. 
Las actividades de mantenimiento son simples y menos costosas que las carreteras 
con tratamiento superficial bituminoso, puesto que los procedimientos son simples y la 
maquinaria es básica por lo que está presente en la mayoría de instituciones responsables del 
mantenimiento de vías. 
Reduce el índice plástico y con esto reduce las expansiones y contracciones debidas 
a los cambios de humedad y temperatura (estabilidad volumétrica). 
Incrementa significativamente el CBR y aglomera las partículas finas de la capa 
granular. 
Otorga una cubierta impermeable a la capa de afirmado, esto es beneficioso porque 
el proyecto se sitúa en una zona lluviosa y aumenta los tiempos entre los mantenimientos 
rutinarios y periódicos, traduciéndose en un significativo ahorro. 
Para la elaboración de análisis de costos unitarios, los rendimientos de maquinaria 
fueron calculados teniendo en cuenta dos casos particulares que se presentaron en el proyecto. 
Estos casos son: el ancho de vía que afectaba la maniobrabilidad de la maquinaria y la altura de 




De acuerdo con el análisis de los resultados obtenidos en el diseño de la vía de acceso 
Cascabamba, se concluye lo siguiente: 
Se diseñó la carretera teniendo en cuenta todos los componentes que implican la 
ejecución de este tipo de infraestructura vial. Al concluir con los estudios de reconocimiento y 
exploración, se dio inicio a la etapa de trabajo de gabinete, es decir la elaboración de los diseños. 
El primero que se realizó fue el geométrico, que se apoyó en el estudio de rutas, tráfico y 
topográfico. El estudio de rutas permitió tener un tazo preliminar; con el estudio de tráfico se 
obtuvo, a través del IMDA y vehículo de diseño, la clasificación de la carretera por demanda y 
el cálculo de sobreanchos respectivamente; y el estudio topográfico permitió clasificar la 
carretera por orografía. Los resultados del diseño geométrico es toda la configuración de la vía 
en cuanto a su geometría, esto es el cálculo de todos los puntos de inflexión horizontales y 
verticales, puntos de comienzo y fin de curva, radios de giro, curvas horizontales y verticales, 
curvas circulares y espirales, sobreanchos, ubicación de plazoletas, etc. En general todo esto se 
resume a los planos de diseños geométrico en planta, perfil y sección transversal. Además de 
ello se obtuvieron los volúmenes de corte y relleno que servirán para los metrados y la curva 
masa para el análisis de movimiento de tierras, distancias de acarreo y cálculo de secciones 
balanceadas. 
En el estudio de tráfico se obtuvieron los siguientes datos: El índice medio diario 
anual (actual y proyectado), el vehículo de diseño y los ejes equivalentes.  
En el estudio de rutas se tuvo como resultado, de las 03 propuestas, a la ruta óptima 
que servirá para la realización del estudio topográfico, previa verificación de terrenos 
disponibles, cumpliendo pendientes, evitando zonas protegidas, etc. 
Del estudio de suelos se puede concluir que el suelo de la franja topográfica de la 
vía es apto para la construcción de una carretera y presenta buenas características físicas y 
mecánicas. 
El estudio topográfico se apoyó en el estudio de rutas para la ejecución del 
levantamiento por seccionamiento y con ello se obtuvieron los puntos topográficos que luego 
por triangulación de estos, utilizando el software Civil 3D, se creó la superficie topográfica con 
la que se pudieron calcular los datos de orografía, pendientes, diseño en planta, perfil y 
secciones transversales.  
Para el estudio hidrológico se analizó la superficie de la selección de la ruta óptima, 
reconocimiento de campo y recolección de datos hidrológicos. Los resultados de este estudio 
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son los caudales, que posteriormente servirán para el diseño hidráulico y drenaje, y este a su 
vez, será de apoyo para el diseño geométrico de la vía.  
El estudio de canteras y fuente de agua se apoyó en el estudio topográfico y de suelos, 
aparte de una visita de campo para la identificación de fuentes de materiales. Los resultados de 
este estudio son la identificación de materiales, así como su cumplimiento con las 
especificaciones técnicas, la potencia y usos requeridos. Los depósitos de material excedente 
se determinaron de acuerdo a los volúmenes calculados en el movimiento de tierras y las 
distancias de recorrido.  
Se elaboraron los planos de los estudios en los que será necesaria su representación 
gráfica para que sirva de apoyo en la etapa de ejecución del proyecto.   
Los metrados se realizaron después de haber efectuado todos los estudios y diseños, 
pues para la realización de este punto es muy importante tener definido elementos que 
componen la carretera, así como todos los planos. Estos últimos facilitan mucho la 
contabilización. 
Los costos y presupuestos se apoyan esencialmente de los metrados, a partir de ello 
y con el análisis de costos unitarios se obtuvo el costo directo. Luego se calcularon los gastos 
generales fijos, gastos generales variables, utilidades, etc. El resultado de este punto es el 
presupuesto total de la obra.  
En la parte de programación de obra se utilizaron los datos de los metrados y el 
análisis de costos unitarios, pues con ellos se identificaron las actividades y se calcularon sus 
duraciones respectivamente. El resultado en esta parte es el cronograma de ejecución de la obra 
es decir la duración total en días para terminar la construcción de la vía, la escala de tiempo, el 
cronograma valorizado, etc.  
Por último, pero no menos importante, los estudios y diseños anteriores no hubieran 
podido plantearse sin el marco de respeto al ambiente que se desarrolla en la Evaluación de 
Impacto Ambiental. En esta evaluación se definió la línea base que permitió identificar los 
distintos factores que serán afectados durante la ejecución del proyecto y después, en la etapa 
de operación y mantenimiento. Otro resultado importante es la elaboración de la Matriz de 
Leopold como herramienta para cuantificar los impactos que generará la construcción de la vía 
de acceso. En consecuencia, se elaboró el Plan de Manejo Ambiental que contiene los 




Finalmente, por la experiencia lograda durante el desarrollo de este proyecto se pueden 
dar las siguientes recomendaciones:  
El estudio de tráfico y cargas es clave porque con los datos que arroja se clasifica la 
carretera y se propone soluciones para el camino, por tal motivo se recomienda que se realice 
meticulosamente y con especial cuidado en el registro de los tipos de vehículos para tener una 
correcta identificación del tránsito que circulará por la carretera Cascabamba. Además, se 
recomienda revisar la bibliografía del MTC para hacer uso de sus formatos, datos estadísticos 
y tener un marco normativo que respalde el trabajo realizado. 
Para la elección de la mejor ruta se recomienda realizar una evaluación completa de 
todas las posibles rutas que existen para unir dos o más puntos determinados. Esta evaluación 
comprende un análisis técnico, económico, social, cultural, etc.  
Para el levantamiento topográfico se recomienda tener en cuenta el clima de la zona de 
proyecto, su altitud y densidad de vegetación para la elección del equipo topográfico a utilizar 
y el método de levantamiento. 
Previamente al inicio de actividades del estudio de mecánica de suelos se recomienda 
elaborar un plan de estudio geotécnico, consultar los manuales del MTC y buscar información 
de instituciones relacionadas, para considerar todas las variables posibles que involucran a este 
tipo de estudio. 
Es muy importante hacer un hincapié en el estudio de mecánica de suelos, pues es 
un caso particular ya que es el único estudio que se apoya en un diseño no definitivo, pero 
depende de este para su ejecución en campo. Para ejecutarse las exploraciones en campo se 
tuvo que realizar un prediseño geométrico que permita conocer las intersecciones del terreno 
natural con la subrasante, así como las zonas de corte y relleno. El resultado del estudio de 
mecánica de suelos es el reconocimiento físico y mecánico de los suelos a lo largo del eje vial 
proyectado con la finalidad de describir el suelo de cimentación donde se apoyará la estructura 
del pavimento y para obtener parámetros que permitan el diseño de este.   
De acuerdo con los resultados del estudio de suelos el terreno presenta características 
físico-mecánicas buenas, específicamente en el CBR, por lo que se recomienda la reutilización 
del material de corte y de esta manera reducir la explotación de canteras, y a la vez reducir 
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costos en adquisición de materiales y mitigar el impacto ambiental negativo. Es importante 
añadir que se debe considerar la implementación de los sistemas de drenaje y sistema de 
banquetas para las zonas de corte de tierra mayor a 07 metros de altura. 
El estudio de canteras y fuente de agua nos sirve para determinar las fuentes de material, 
no obstante, es recomendable durante la ejecución de las obras de la vía de acceso Cascabamba, 
realizar los ensayos a las muestras de cantera y fuente de agua a fin de asegurar el cumplimiento 
de las especificaciones técnicas del proyecto. 
Cuando se inicie la construcción, se tendrá que realizar una explotación cuidadosa, en 
el sentido de no contaminar el estrato de material granular y hacer la limpieza necesaria a fin 
de evitar desperdicio de material. También es importante tener en cuenta que los agregados una 
vez acopiados deberán cubrirse con plásticos o con una lona para evitar que el material 
particulado sea dispersado por el viento y contamine el entorno. Además, evitar que el material 
se contamine con otros materiales o sufra alteraciones por factores climáticos. 
Al cruzar la información del estudio de canteras con el estudio de mecánica suelos de la 
carretera con el de las canteras, se recomienda solo la explotación necesaria de estas últimas 
puesto que la calidad del suelo es buena en gran parte del camino y solo necesitaría un 
mejoramiento de material para cumplir con los requerimientos. De esta manera reducimos 
gastos e impactos ambientales negativos. 
Con respecto a la extracción de agua, se debe acondicionar una poza de profundidad 
suficiente para la succión del agua a la cisterna. Por otro lado, los materiales de desecho deberán 
ser confinados en los depósitos de material excedente (botaderos), compactados y repuesta la 
cobertura vegetal (si existía).    
Según el Manual de Hidrología del MTC para zona lluviosa se recomienda por 
seguridad que las cunetas tengan una profundidad de 0.30 m, dado que se ha comprobado en 
múltiples carreteras, las cunetas se obstruyen fácilmente en temporada de lluvias debido a la 
caída de material de corte del talud superior, originándose desbordes y con la consiguiente 
afectación de la seguridad vial.   
Se recomienda ejecutar la obra en época de estiaje, dado el aumento considerable de 
precipitaciones en la zona entre los meses de diciembre y abril. De lo contrario realizar obras 
de prevención como canales de desviación, a fin de mitigar los efectos de las lluvias durante la 
construcción de la obra. 
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Se recomienda verificar la elección del vehículo de diseño, pues este es factor 
importante del cual dependen muchos parámetros de diseño, por ejemplo, el diseño geométrico 
que se basa en el radio de giro del vehículo de mayor dimensión que transitará en la vía para la 
configuración de las curvas horizontales. Esto servirá para para tener las consideraciones y 
medidas pertinentes en la señalización para evitar que circulen vehículos de mayor tamaño 
como camiones de tres ejes a más y trailers.  
El proceso de compactación debe ser bien controlado en el momento y en la manera 
como se pasa el rodillo sobre la zona a compactar,  
Realizar la aplicación del aditivo en condiciones secas (época de estío) para evitar el 
exceso de agua en el proceso constructivo.  
Tener cuenta que el aditivo por ser un producto orgánico presenta una fecha de 
caducidad de 36 meses. 
Se recomienda los ensayos de control de calidad a lo largo de las actividades de la 
construcción de la carretera, comprobando las cotas de subrasante y afirmado, verificar la 
densidad lograda con la compactación mecánica en campo. 
Para la verificación de análisis de costos unitarios se recomienda el cálculo de los 
rendimientos de la maquinaria, ya que estos dependerán mucho del ancho de vía proyectada 
según diseño geométrico y la altura de la zona de proyecto.  
Antes de iniciar con la programación se recomienda identificar el tipo de tareas o 
actividades que intervienen en el proyecto y poder trabajar según lo que se requiere. Para este 
caso, que el proyecto tiene un metrado establecido de acuerdo con los diseños, el tipo de tarea 
que se utilizó es de Trabajo Fijo, pues las duraciones y recursos pueden variar, pero el metrado 
seguirá siendo el mismo. 
En lo concerniente al cuidado de medio ambiente y después de elaborar la Evaluación 
de Impacto Ambiental (EIA), se recomienda al ejecutor, desarrollar procedimientos y planes 
para cada una de las medidas prioritarias detalladas en el Plan de Manejo Ambiental, de manera 
que se implemente un Sistema Integrado de Gestión que permita realizar adecuadamente las 
labores de ejecución del proyecto, al mismo tiempo que se minimizan los impactos ambientales 
negativos y se maximizan los beneficios. 
Otro punto muy importante es la capacitación en temas ambientales relevantes, tanto a 
nivel de los trabajadores de la empresa ejecutora como a nivel de la población, puesto que es 
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un componente básico del plan de Manejo Ambiental, y contribuye a la participación ciudadana 
con el proyecto. Un proyecto que cuenta con el factor clave de “pertenencia social” tendrá una 
ventaja comparativa importante sobre otros. 
Los controles periódicos durante la etapa de construcción y la etapa de operación y 
mantenimiento son recomendables para detectar presencia de restos de contaminantes cercanos 
a los sistemas hidrográficos que se encuentran en las zonas de impacto directo e indirecto. 
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